

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Instrumento Contratual nº: 22/2020

Tipo de Execução: ( ) Direta (x) Indireta

Executor: CONSTRUPAIVA

CNPJ: 26.835.542/0001-78

Valor Final: R\$ 186.151,16 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

Município: NOVO SANTO ANTÔNIO - MT

Endereço da Obra: DISTRITO VILA TRINDADE, NOVO SANTO ANTÔNIO - MT.

Natureza da Obra: CONSTRUÇÃO

Detalhe do Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA VILA TRINDADE NO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO, CONFOMR PLANO DE TRABALHO.

Prazo de Execução Contratual: 120 (cento e vinte) dias.

Data de Início: 17/06/2020 Término: 18/06/2021

PENDÊNCIAS: NENHUMA

RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Considerando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, os serviços ficam provisoriamente recebidos, no aguardo do prazo legal máximo de 90 (noventa) dias, para o recebimento definitivo dos serviços conforme art. 73, da Lei federal nº. 8.666/93.

Novo Santo Antônio - MT, 30 de junho de 2.021.

\_\_\_\_\_  
ADÃO SOARES NOGUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ PEREIRA DIAS

FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL