

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014/SEDEC

PROCESSO Nº 289389/2020/SEDEC

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC - CNPJ Nº 03.507.415/0013-88.

CONTRATADA: Empresa Geosolo - Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda. - CNPJ nº 01.898.295/0001-28.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 366 (trezentos e sessenta e seis) dias, totalizando 2.727 (dois mil setecentos e vinte e sete) dias, com o término previsto em 12/01/2022, e aditar o prazo de execução por mais 366 (trezentos e sessenta e seis) dias, totalizando 2.532 (dois mil quinhentos e trinta e dois) dias, com o término previsto em 02/07/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 17101, Projeto Atividade: 3698, Região: 0800, Natureza de despesa: 4490, Elemento de despesa: 51, Fonte: 151.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 013/2014/SEDEC, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo aditivo.

ASSINATURA: 24/11/2020.

ASSINAM: CÉSAR ALBERTO MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA - Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico - Contratante - JOSÉ MURA JÚNIOR - Empresa Geosolo - Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda. - Contratada.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f39cc760

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar