

Extrato do Termo Aditivo: 103/2014/01/06-SINFRA

Processo nº 371073/2013

Objeto: O presente instrumento tem como objeto aditar ao prazo de vigência 60 (sessenta) dias totalizando 1363 (mil trezentos e sessenta e três) dias, com término previsto em 30/01/2018 e aditar ao prazo de execução 60 (sessenta) dias totalizando 780 (setecentos e oitenta) dias com término previsto em 01/11/2017.

PARTES: MAR - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 008/2014/01/03-SINFRA

Processo nº 298816/2016

Objeto: O presente Termo tem por finalidade a Repactuação integral dos preços anteriormente pactuados para execução da obra, em virtude da adoção da Tabela de Preços Sicro em substituição à Tabela SETPU, ficando a data base alterada de setembro/2012 para maio/2017, elevando o valor do Instrumento Contratual nº 008/2014/00/00/SETPU de R\$ 24.594.406,97 (vinte e quatro milhões quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos) para R\$ 27.999.153,17 (vinte e sete milhões novecentos e noventa e nove mil cento e cinquenta e três reais e dezessete centavos).

Em decorrência da presente revisão, a Contratada expressamente renuncia ao direito ao reajuste dos períodos anteriores a data base utilizada (MAIO/17).

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 26353809

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)