

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 014/2015/01/03-SECID

Processo nº 384925/2016

Objeto do Contrato: Construção do Entorno do Terminal Rodoviário do Município de Paranatinga/MT.

Objeto do Termo: 2 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência ao Contrato nº 014/2015/00/00/SECID. Adita-se ao CONTRATO N.º 014/2015/00/00 - SECID, em Seu Item 3.4 - Para a Conclusão da Obra um período de mais 90 (noventa) dias e 3.5 - Vigência, um período de mais 90 (noventa) dias. Após esta alteração o término do prazo de vigência será em 05/11/2016.

Partes: CONSTRUTORA E INCORPORADORA HARAUI LTDA - ME e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1a05802f

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar