

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2021/DPMT

Processo nº 13658/2022.

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Contratada: ZALA ENGENHARIA LTDA

Do Objeto:

a).Prorrogar o prazo de execução do contrato em 47 (quarenta e sete) dias;

Dos Acréscimos e Supressões:O prazo de execução será prorrogado em 47 (quarenta e sete) dias, o prazo total de execução do contrato passará a ser de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias.

Data da assinatura: 14/09/2022.

Fundamento Legal: com base art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Assinam: Primeiro Subdefensor Público Geral - Rogério Borges Freitas,

Rep. Legal da Empresa - Fernando Buzalaf.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 63956190

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)