

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 068/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/15094

Objeto: 1.1 O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência 115 (cento e quinze) dias, totalizando 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias, com término previsto em 31/03/2024.

2.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 154.176,91 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e noventa e um centavos), que representa o percentual de 0,49% sobre o valor inicial do contrato e a supressão de -0,29%, que corresponde ao valor de R\$ 92.283,15 (noventa e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos), gerando um reflexo financeiro positivo de R\$ 61.893,76 (sessenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos).

2.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

"(4.2.) O valor do presente Contrato é de R\$ 31.685.448,31 (trinta e um milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) [...]"

Assinatura: 07/12/2023

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.232.484/0001-80 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 040/2023/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/15246

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 1.402.264,49 (um milhão, quatrocentos e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), que representa o percentual de 22,30% (vinte e dois vírgula trinta por cento) do valor inicialmente contratado.

1.2. Dessa forma o item (4.2) da Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação:

"3.1. O valor do presente contrato é de R\$ 7.690.047,96 (sete milhões, seiscentos e noventa mil, quarenta e sete reais e noventa e seis centavos). "

Assinatura: 07/12/2023

PARTES: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 14.930.440/0001-52 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Quarto Termo Aditivo Nº 062/2020/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2021/00367.02

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de Vigência, dos itens 1, 2 e 7 do contrato, em mais 12 (doze) meses, totalizando 48 (quarenta e oito) meses, com término previsto para 07/12/2024.

Assinatura: 07/12/2023

PARTES: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 67.393.181/0001-34 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Quarto Termo Aditivo Nº 138/2022/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/15353

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 31.505,27 (trinta e um mil, quinhentos e cinco reais e vinte e sete centavos), que representa um acréscimo de 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento) do valor inicialmente contratado.

1.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

"(4.2) O valor do presente Contrato é de R\$ 2.681.942,94 (dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) [...]"

Assinatura: 07/12/2023

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c63caddc

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar