

EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 079/2022

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93.

Origem: Pregão Eletrônico nº. 041/2021/SEDUC-Ata de Registro de Preços nº 002/2022/SEDUC e processo nº SEDUC-PRO-2022/46400

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa A M I CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.165.102/0001-04.

Objeto: Refere-se à implantação do Pórtico Padrão SEDUC-MT nas unidades escolares: Escola Estadual Profº João Crisóstomo de Figueiredo e Escola Estadual Raio de Sol, no município de Cuiabá/MT.

Dos prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 280 (cento e cinquenta) dias, totalizando 490 (quatrocentos) a contar da emissão da Ordem de Serviços.

Vigência: Aditar o prazo de vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, com início em 29/11/2023 e com término previsto em 27/04/2024.

Ficando assim inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2023.

JUACY FRANCISCO ALMEIDA DUTRA

Superintendente de Aquisições e Contratos

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

ELIANE PAULA DA SILVA

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9abf1d4e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar