

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 087/2022 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ORIGEM: Processo licitatório nº 003/2022 - Projeto Básico nº 032/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEDUC-PRO-2021/04856.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

CONTRATADA: CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.464.930/0001-08.

OBJETO: Destina-se à reforma na Escola Estadual André Luiz da Silva Reis, localizada no município de Cuiabá/MT.

EXECUÇÃO: Prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 17/03/2024 e com término previsto em 14/06/2024.

VIGÊNCIA: Prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, com início em 23/06/2024 e com término previsto em 20/09/2024.

Gestor: Andressa Midori Yamauchi Bauffeur

Fiscal: Jannylene Alves Pereira

Fiscal: Micael Agostinho Faria de Sousa

Cuiabá-MT, 26 de março de 2024.

Juacy Francisco Almeida Dutra

Superintendente de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Educação

(Assinado Eletronicamente)

Eliane Paula da Silva

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Secretaria de Estado de Educação

(Assinado Eletronicamente)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7b9a7def

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar