

Extrato do Quarto Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 009/2024/02/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/18011

Objeto do Termo: 1.1 O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, totalizando 650 (seiscentos e cinquenta) dias, com término previsto para 26/11/2025.

1.2 E aditar ao prazo de execução mais 150 (cento e cinquenta) dias, totalizando 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias, com término previsto para 30/05/2025

Assinatura: 06/01/2025

PARTES: ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 05.369.365/0001-01, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 44bc2b12

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar