

ORDEM DE RETOMADA DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CNPJ Nº 03.507.415/0022-79

Insc. SINFRA-
Est.: PRO-
Isento 2024/16987

FORNECEDOR

Construtora Nhambiquaras Ltda,
CNPJ nº: 03.076.083/0001-90

Em cumprimento ao que estabelece o Instrumento Contratual nº 074/2023/00/00-SINFRA, com fundamento na solicitação realizada pela referida empresa através do Ofício nº 126/2024 - Nhambiquaras e do PARECER TÉCNICO Nº 011/2025 /SUOESP/SAOESP emitido pela fiscalização de obras da SINFRA/MT, informamos que a empresa acima mencionada está autorizada a retomar a execução dos serviços da obra abaixo mencionada a partir de 01/02/2025.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
01	Execução de obra pavimentação asfáltica e drenagem do prolongamento da Avenida Dante Martins de Oliveira, com extensão de 2,74 km, em Cuiabá-MT

Realizado em Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 2025.

CONTRATANTE:

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Isaac Nascimento Filho

Secretário Adjunto de Obras Especiais

CONTRATADA:

EDUARDO RODRIGO BOTELHO

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA

CONTRATADA